

Vision stratégique long terme - horizon 2028-2035

Master Plan Campus UPL

Enveloppe indicative : env. 3 500 000 000 FCFA - financement multi-acteurs par tranches successives - Libreville, août 2026

1. Vision du fondateur

La vocation de l'UPL est de devenir à terme une référence universitaire privée du Gabon et d'Afrique centrale. Ce Master Plan traduit cette vocation en un programme d'aménagement, de construction et d'équipement à l'échelle d'un campus universitaire complet de 2 hectares, à horizon 5 à 10 ans.

Il s'appuie sur une première étape immédiate : le **bâtiment pédagogique R+2 de 504 m2** financé par le crédit de 260 M FCFA sollicité aujourd'hui, qui porte immédiatement la capacité d'accueil à environ 400 étudiants par jour et préfigure le campus. La rentrée 2026-2027 démarre dans les locaux actuels de Sablière, puis bascule dans le nouveau bâtiment livré sous 2 mois.

2. La tranche immédiate - bâtiment pédagogique R+2 (crédit 260 M FCFA)

Caractéristique	Détail
Programme	Bâtiment universitaire R+2 d'environ 504 m2 : 9 salles de cours climatisées et meublées, blocs sanitaires par niveau, salles techniques et numériques, galeries de circulation, aménagements extérieurs
Structure	Ossature acier S275 (métré optimisé 47 kg/m2), platelage structural, façades largement vitrées, conforme aux études d'exécution
Coût	219 972 060 FCFA TTC - devis négocié MATRIX GROUP (révision n° 2, -46,3 % sur la proposition initiale de 409,7 M FCFA TTC)
Délai	2 mois maximum en cadence renforcée ; réception partielle (tranche A - RDC) à 6 semaines pour accueillir les cours dès la rentrée
Capacité	env. 400 étudiants/jour en 2 rotations - premier palier de 300 étudiants, horizon 500 avec le campus complet
Financement	Crédit d'investissement Ecobank 260 M FCFA : bâtiment (220 M) + équipements IT (10 M) + communication (15 M) + équipe (5 M) + fonds de roulement (10 M)

3. Programme immobilier long terme - 23 postes (env. 3,5 Md FCFA)

Poste	M FCFA	Poste	M FCFA
Terrain (2 ha)	150	Centre d'Intelligence Artificielle	160
Frais fonciers, notariés, taxes	15	Laboratoires (numérique, économie bleue)	110
Préparation du site (nivellement, terrassement)	45	Bâtiment administratif	130
Voiries et parkings	100	Centre d'orientation et carrière	65
Clôture et sécurisation périmétrique	30	Salle de conférences 200 places	140
Réseaux (eau, assainissement, télécoms)	75	Cafétéria / restauration	90
Raccordement et distribution électrique	65	Espaces vie étudiante	115
Installation solaire (autonomie partielle)	60	Résidence étudiante (30 chambres)	260

Poste	M FCFA	Poste	M FCFA
Groupe électrogène	40	Mobilier et équipements pédagogiques	250
Bâtiment A - Enseignement (Licence/Master)	400	Imprévus et honoraires (études, MOE)	340
Bâtiment B - Enseignement (MBA/DBA/Executive)	400		

Hypothèses : foncier env. 7 500 FCFA/m² en périphérie de Libreville (fourchette 3 000 à 15 000 F) ; construction env. 400 000 FCFA/m² ; imprévus et honoraires env. 10 %. Montants indicatifs, à préciser lors des études techniques préalables.

4. Découpage en tranches

Tranche	Périmètre	Enveloppe indicative
Tranche 0 (2026 - en cours)	Bâtiment pédagogique R+2 de 504 m ² sur Libreville - financé par le crédit 260 M FCFA - livré sous 2 mois	220 M FCFA
Tranche 1 (années 1-2)	Foncier, VRD, Bâtiment A, réseaux, énergie	env. 1 000 M FCFA
Tranche 2 (années 3-4)	Bâtiment B, amphithéâtre, bibliothèque, administration	env. 1 200 M FCFA
Tranche 3 (années 5-6)	Laboratoires, Centre IA, vie étudiante, résidence	env. 900 M FCFA
Tranche 4 (finalisation)	Équipements, mobilier, aménagements complémentaires	env. 400 M FCFA

5. Stratégie de financement multi-acteurs

Source de financement	Rôle envisagé	Part indicative
Autofinancement UPL (CAF cumulée)	Apport propre	env. 10 %
Pool bancaire gabonais (Ecobank, BGFI, BICIG, UGB, BOA)	Financement long terme structuré	env. 40 %
Bailleurs de développement (BOAD, BDEAC, IFC, Proparco, AFD)	Financement concessionnel long terme	env. 35 %
Investisseurs stratégiques et partenaires académiques	Prise de participation ou apports en compte courant	env. 10 %
Subventions publiques et mécénat	Cofinancement d'équipements	env. 5 %

6. Feuille de route indicative

Horizon	Étape
2026	Tranche 0 : crédit 260 M FCFA - construction du bâtiment R+2 en 2 mois, équipement, campagne de communication, rentrée des six filières
2027	Consolidation institutionnelle et financière ; remboursement du crédit selon échéancier ; identification foncière ; premiers contacts partenaires
2028	Structuration juridique et financière du campus ; études de faisabilité ; recherche de terrain
2029	Acquisition foncière ; permis de construire ; bouclage du financement Tranche 1
2030-2031	Construction Tranche 1 (Bâtiment A, VRD, réseaux, énergie)
2032-2033	Livraison Tranche 1 ; mise en service partielle ; lancement Tranche 2
2034-2035	Construction Tranches 2 et 3 ; ouverture progressive du campus complet

7. Positionnement par rapport au crédit de 260 M FCFA

Le crédit de 260 000 000 FCFA sollicité auprès d'Ecobank porte sur le développement immédiat 2026-2027 : construction du bâtiment pédagogique R+2 (219,97 M FCFA TTC, devis négocié), équipements informatiques, plan de communication de lancement et renforcement de l'équipe. Il finance la « Tranche 0 » du campus et est intégralement couvert par les capacités d'exploitation de l'établissement (DSCR prudent supérieur à 1,3 x).

Le Master Plan Campus (env. 3,5 Md FCFA) est un projet distinct, à horizon 5 à 10 ans, qui ne conditionne ni ne dépend du remboursement du crédit sollicité. Il est présenté à la banque à titre informatif, pour positionner la trajectoire de l'établissement et la relation bancaire durable recherchée.

8. Illustration du futur campus

Un environnement moderne, stimulant et connecté pour former les leaders de demain : salles de cours, salle informatique, bibliothèque / learning center, vie de campus, amphithéâtre. Formations : Économie Bleue, Gestion Portuaire et Développement Durable · Économie Numérique et Intelligence Artificielle · Droit et Sciences Politiques · Gouvernance, Leadership et Management · École d'Assurance Maladie et de Sécurité Sociale · CPGE · Executive MBA · DBA. Illustration non contractuelle - à caractère prospectif.

Fait à Libreville, le 30 août 2026

Serge Patrick MINANG

Président-Fondateur - Université Privée de Libreville